
別紙１　試掘工事

：工事区間

：車両通行止め区

間
：迂回ルート

：新設ハンドホール

工事期間：５月１８日～５月１９日

通行止め

①～②：５月１８日～５月１９日

迂回路図

工事期間：５月２０日～６月５日

通行止め

②～③：５月２０日～５月２７日

③～④：５月２８日～５月２９日

④～⑤：６月 １日～６月 ５日

※土日祝は通行止め解除

迂回路図

①～②区間

試掘箇所 4カ所

工事期間 2日間予定

②～③区間

試掘箇所 8カ所

工事期間 6日間予定

③～④区間

試掘箇所 4カ所

工事期間 2日間予定

④～⑤区間

試掘箇所 7カ所

工事期間 5日間予定
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：既設ハンドホール

※：車両通行止め箇所に警備員と迂回路図を設置します。施工区間内の住民様、施設利用者様に関しては誘導員によって安全に誘導を行います。

※：土日祝は作業を行いません。そのため片側通行規制及び通行止めは解除致します。

※：工事期間に大幅な変更がある際は、再度周知させていただきます。



別紙２　配管埋設工事
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：工事区間

：車両通行止め区間

：迂回ルート

：新設ハンドホール

工事期間：６月２３日～７月２２日

通行止め

②～③：６月２３日～７月 １日

③～④：７月 ２日～７月１０日

④～⑤：７月１３日～７月２２日

※土日祝は通行止め解除

迂回路図

工事間：６月８日～６月２２日

通行止め

①～②：６月８日～６月２２日

※土日祝は通行止め解除

迂回路図

工事期間：７月２３日～８月 ７日

通行止め

⑤～⑥：７月２３日～８月 ７日

※土日祝は通行止め解除

迂回路図

：既設ハンドホール

※：車両通行止め箇所に警備員と迂回路図を設置します。施工区間内の住民様、施設利用者様に関しては誘導員によって安全に誘導を行います。

※：土日祝は作業を行いません。そのため片側通行規制及び通行止めは解除致します。

※：工事期間に大幅な変更がある際は、再度周知させていただきます。



別紙３　アスファルト再舗装及び光ケーブル敷設 株式会社ミライト・ワン
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工事期間：８月２６日～８月２７日

※通行止め無し、片側通行の規制あり

：施工区間

：車両通行止め区間

：迂回ルート

：新設ハンドホール

工事期間：８月１９日～８月２１日

通行止め

④～⑤：８月１９日

③～④：８月２０日

②～③：８月２１日

迂回路図

工事期間：８月２４日～８月２５日

通行止め

①～②：８月２４日～８月２５日

迂回路図

工事期間：８月１７日～８月１８日

通行止め

⑤～⑥：８月１７日～８月１８日

迂回路図

：既設ハンドホール

※：車両通行止め箇所に警備員と迂回路図を設置します。施工区間内の住民様、施設利用者様に関しては誘導員によって安全に誘導を行います。

※：土日は作業を行いません。

※：工事期間に大幅な変更がある際は、再度周知させていただきます。


